

Số: 126 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2017



THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ
chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV ĐẾN | Số: 3587 |
| | Ngày: 25/4/17 |
| | Chuyên: cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi |

Ngày 21/4/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Medika Investment Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Medika Investment Việt Nam), Sở Y tế báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, các sở, ngành và nhà đầu tư đã cố gắng hoàn thành các thủ tục cần thiết của dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, về tiến độ vẫn còn chậm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1392/UBND-KGVX ngày 17/3/2017 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 253-KL/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh.

2. Về những nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến:

- Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, trong đó lưu ý đến thiết kế mặt bằng tổng thể và các nội dung đề nghị của Sở xây dựng tại điểm 3.3, Mục 3 Công văn số 1015/SXD-QHKT ngày 11/4/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Sở Tài chính khẩn trương thẩm định về giá trị tài sản góp vốn của Bệnh viện đa khoa tỉnh vào dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trước ngày 26/4/2017.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 28/4/2017.

- Nhà đầu tư chủ động phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án, thủ tục về đất đai (thuê đất, quyền sử dụng đất), Giấy phép xây

dựng..., Hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 12/5/2017 và chuẩn bị tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình trong tháng 5/2017 (Ngày, giờ cụ thể do nhà đầu tư quyết định).

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục nêu trên để sớm khởi công thực hiện dự án. Trong quá trình giải quyết nếu có những vướng mắc, cần có đặc cách để thực hiện thì tham mưu ngay để UBND tỉnh xem xét, quyết định, không để chậm trễ.

3. Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết công việc liên quan đến dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi:

- Ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Võ Văn Rân – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Nguyễn Đăng Lộc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Nguyễn Công Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Lê Thanh Đức – Giám đốc Công ty Cổ phần Medika Investment VN;
- Ông Phạm Ngọc Lâm – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- Ông Trương Quang Hy, Trưởng phòng KGVX, Văn phòng UBND tỉnh;

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng để các Sở, ban, ngành liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Medika InvestmentVN;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ172).

TL. CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG



Lê Minh Huân