

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2399/UBND-KGVX**

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 4 năm 2017

V/v thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <b>2663</b>
ĐẾN	Ngày: <b>26/4/17</b>
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm tại Tờ trình số 43/TT-NT/2017 ngày 25/3/2017 và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 544/SKHĐT-KTĐN ngày 13/4/2017 về dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn (*lần cuối cùng*) việc triển khai thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm (hoàn trả số tiền sử dụng đất, bố trí vốn thực hiện dự án) đến ngày 30/6/2017.

2. Quá thời hạn trên, nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm làm chủ đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX)UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), P.NNTN, PKT, CBTH
- Lưu:VT, KGVX(HQ169).



**Trần Ngọc Căng**