

Số: **158** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1438a/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và phân chia chi tiết nguồn vốn công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán phần Cung cấp,

lắp đặt thiết bị xử lý nước rỉ rác và dự toán công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2416/TTr-SYT ngày 10/12/2018; của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 140/SXD-ĐT&HT ngày 15/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Tiết 9.2.22 vào Điểm 9.2 Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và Tiết 8.2.22 vào Điểm 8.2 Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1438a/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

"Nhà chứa vôi tôi, Kho lạnh:

- Nhà chứa vôi tôi: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 32,8m², chiều cao thông thủy 3,0m, chiều cao đến đỉnh mái 4,8m, nền cao hơn cao độ ngoài nhà 0,3m; tường xây bao che hoàn thiện sơn nước, nền bằng bê tông đá 2x4 M100, mái lợp tôn trên hệ xà gồ thép mạ kẽm, cửa đi và cửa sổ bằng nhôm kính hệ 100. Kết cấu móng đơn đặt trên nền tự nhiên kết hợp khung BTCT chịu lực, kết cấu sử dụng bê tông đá 1x2 M200.

- Kho lạnh: Bố trí trong hạng mục Nhà xưởng chính tại vị trí đặt kho lạnh với diện tích thiết kế 58,8m². Bổ sung xây tường ngăn bao che + cửa đi, trần và 02 máy điều hòa nhiệt độ. Tường xây bao che hoàn thiện sơn nước, cửa đi bằng kính khung nhôm hệ 100, trần nổi bằng tấm calcium silicate duraplex 600x600 dày 4,5mm liên kết với hệ thanh topline plus dày 0,3mm và hệ xà gồ thép mạ kẽm, điều hòa nhiệt độ sử dụng loại 02 mảnh treo tường công suất 18000BTU."

2. Giá trị dự toán các phần việc xây dựng điều chỉnh, bổ sung: **820.980.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 327.491.000 đồng
- Chi phí QLDA: 8.257.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 20.212.000 đồng
- Chi phí khác: 465.020 đồng

3. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Giá trị dự toán công trình điều chỉnh: **89.931.136.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi một triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn đồng)).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

T	Khoản mục chi phí	Dự toán đã được QĐ số 2209/QĐ-UBND ngày 22/11/2017	Điều chỉnh tại Quyết định này	Tăng (+) giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	22.282.466	22.609.957	+327.491
2	Chi phí thiết bị	43.214.939	43.214.939	0
3	Chi phí tăng cường hậu cần nội bộ và đào tạo nâng cao năng lực quản lý	415.520	415.520	0
4	Chi phí quản lý nhà tài trợ	2.182.651	2.182.651	0
5	Chi phí QLDA	1.260.612	1.268.869	+8.257
6	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.444.560	3.464.772	+20.212
	Chi phí khác	1.851.697	2.316.717	+465.020
	Chi phí di chuyển cây xanh	522.851	522.851	0
7	Chi phí dự phòng	14.755.840	13.934.860	-820.980
	Tổng cộng	89.931.136	89.931.136	0

4. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 89.931.136.000 đồng, trong đó:

- Nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới: 63.227.378.000 đồng (trong đó chi phí dự phòng: 8.590.158.000 đồng).

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 26.703.758.000 đồng (trong đó chi phí dự phòng: 5.344.702.000 đồng).

5. Điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2016-2018	2016-2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 1952/QĐ-UBND ngày 31/8/2016, số 1438a/QĐ-UBND ngày 04/8/2017, số 2209/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 và số 1002/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

1. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm dự toán được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 140/SXD-ĐT&HT ngày 14/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế;
- BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX HQ476).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng