

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **6499** /UBND-NC

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
thiết kế BVTC và dự toán thuộc  
công trình: Xây dựng mới Trạm  
Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1549/TTr-BCH ngày 23/10/2020 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 2538/SXD-QLXD ngày 17/12/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán thuộc công trình: Xây dựng mới Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung thiết kế BVTC và dự toán thuộc công trình: Xây dựng mới Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1549/TTr-BCH ngày 23/10/2020 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 2538/SXD-QLXD ngày 17/12/2020, cụ thể:

- Bổ sung chi phí tháo dỡ công trình cũ: Tổng kinh phí bổ sung cho tháo dỡ công trình cũ khoảng 141.885.000 đồng.

- Điều chỉnh tăng chiều sâu chôn móng để phù hợp điều kiện địa chất thực tế, kinh phí bổ sung khoảng 59.240.000 đồng.

- Điều chỉnh phương án cấp nước từ giếng khoan sang hệ thống nước sạch hiện có, tổng chi phí điều chỉnh giảm khoảng -78.021.000 đồng.

- Tổng kinh phí đề nghị điều chỉnh tăng khoảng 123.105.000 đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án.

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(PT,NC), TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy342

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**