

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **6467**/UBND-KGVX

V/v điều chỉnh thiết kế xây  
dựng triển khai sau thiết kế  
cơ sở Trường Cao đẳng  
Việt Nam - Hàn Quốc -  
Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các  
công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 2081/TTr-BQLDDCN ngày 04/12/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2555/SXD-QLHĐXD ngày 07/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương thống nhất điều chỉnh một số nội dung thiết kế xây dựng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2), cụ thể:

- Điều chỉnh mái khu phía Tây nhà thực hành khối A bằng mái lợp tôn + đóng trần thay cho mái BTCT + lợp tôn. Điều chỉnh gia cố kết cấu móng, cột theo tải trọng thiết kế điều chỉnh.

- Điều chỉnh tường bao che tầng 3 tại trục X2 và X4 bằng vách kính khung nhôm thay cho tường xây gạch không nung. Điều chỉnh vách ngăn vệ sinh tầng 3 bằng tấm compact thay cho xây tường bằng gạch hoàn thiện ốp gạch.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo và thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 2555/SXD-QLHĐXD ngày 07/12/2023.

- Khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được duyệt, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>VHTm665</sub>.



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**