

Số: 157/TB-UBND  
TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 3495
	Ngày: 13/6/14
	Chuyên: Kết luận

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm 2014

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với dự án Trạm biến áp 110kV Quảng Phú và nhánh rẽ**

Ngày 05/6/2014, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc liên quan thủ tục xây dựng đối với dự án Trạm biến áp 110kV Quảng Phú và nhánh rẽ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (Chủ đầu tư).

Cuộc họp đã nghe lãnh đạo Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án và kiến nghị những vướng mắc cần giải quyết; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận một số nội dung sau:

1. Dự án Trạm biến áp 110kV Quảng Phú và nhánh rẽ có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu điện năng ngày càng tăng cao của Khu công nghiệp Quảng Phú, các khu vực phía Tây thành phố Quảng Ngãi và phía Tây huyện Tư Nghĩa. Do đó, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan phải tập trung xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án, đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.


2. Giao Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng đối với dự án (còn thiếu hồ sơ về đất) để xem xét, đối chiếu với các quy hoạch khác có liên quan; có ý kiến với chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục.

3. Chủ đầu tư xem xét, có thể tổ chức thi công tại những vị trí đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và được Sở Xây dựng thống nhất không ảnh hưởng đến các quy hoạch và công trình khác. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, thủ tục theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung;
- VPUB: C, PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to142.



Lê Văn Đệ