

Số: 813 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4305
	Ngày: 25/5/18
	Chuyển:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi tại Tờ trình số 64/Ttr-PTTH ngày 09/3/2018 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 67/BC-STC-ĐT ngày 16/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Tên dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên.
- Chủ đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi.
- Địa điểm đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công tháng 09/2017 - hoàn thành tháng 12/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	7.938.283.000	7.000.000.000	+ 938.283.000
- Vốn NS tỉnh	7.938.283.000	7.000.000.000	+ 938.283.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.000.000.000	7.938.283.000
- Thiết bị:	7.698.867.000	7.644.867.000
- Quản lý dự án:	120.203.000	120.000.000
- Tư vấn:	100.676.000	99.685.000
- Chi phí khác:	73.787.000	73.731.000
- Dự phòng:	1.006.467.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	7.938.283.000		0	
1. Tài sản cố định	7.938.283.000		0	
2. Tài sản lưu động	0		0	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	7.938.283.000	
- Vốn NS tỉnh	7.938.283.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 0 đồng

- Nợ phải trả: 938.283.000 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục số II kèm theo)

- Nguồn vốn trả nợ dự án: Chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền bố trí bổ sung từ ngân sách tỉnh là 938.283.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
------------------------------	------------------------	-------------------------

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi	7.938.283.000	0
--	---------------	---

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 67/BC-STC-ĐT ngày 16/5/2018 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc216}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Dũng



PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

án đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên

Quyết định số: 813 /QĐ-UBND ngày 25 / 5 /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí thiết bị	7.698.867.000	7.698.867.000	7.644.867.000	-54.000.000	-54.000.000
1	Hợp đồng ban đầu	7.698.867.000	7.698.867.000	7.644.867.000	-54.000.000	-54.000.000
II	Chi phí quản lý dự án	120.203.000	120.000.000	120.000.000	-203.000	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	100.676.000	99.685.000	99.685.000	-991.000	0
1	Lập dự án đầu tư	35.980.000	35.000.000	35.000.000	-980.000	0
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	14.685.000	14.685.000	14.685.000	0	0
3	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị	50.011.000	50.000.000	50.000.000	-11.000	0
IV	Chi phí khác	73.787.000	73.731.000	73.731.000	-56.000	0
1	Thẩm định giá thiết bị	20.501.000	20.501.000	20.501.000	0	0
2	Thẩm định HSMT	4.278.000	4.250.000	4.250.000	-28.000	0
3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.278.000	4.250.000	4.250.000	-28.000	0
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	44.730.000	44.730.000	44.730.000	0	0
V	Dự phòng	1.006.467.000	0	0	-1.006.467.000	0
VI	Tổng cộng	9.000.000.000	7.992.283.000	7.938.283.000	-1.061.717.000	-54.000.000



PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên (theo Quyết định số: 813 /QĐ-UBND ngày 25 / 5 /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí thiết bị	7.644.867.000	6.900.225.000	0	744.642.000
1	Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông Mê Ga	Toàn bộ thiết bị của dự án	7.644.867.000	6.900.225.000	0	744.642.000
II		Chi phí quản lý dự án	120.000.000	79.274.000	0	40.726.000
1	Ban quản lý dự án Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi	Quản lý dự án	120.000.000	79.274.000	0	40.726.000
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	99.685.000	0	0	99.685.000
1	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Truyền hình (BRAC)	Lập dự án đầu tư	35.000.000	0	0	35.000.000
2	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Truyền hình (BRAC)	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	14.685.000	0	0	14.685.000
3	Công ty TNHH giải pháp Tê Ga	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị	50.000.000	0	0	50.000.000
IV		Chi phí khác	73.731.000	20.501.000	0	53.230.000
1	Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Trung (CIVS)	Thẩm định giá thiết bị	20.501.000	20.501.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 5	Thẩm định HSMT	4.250.000	0	0	4.250.000
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.250.000	0	0	4.250.000
4	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	44.730.000	0	0	44.730.000
V	Tổng cộng		7.938.283.000	7.000.000.000	0	938.283.000