

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4383** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 7 năm 2017

V/v công tác bồi thường,  
GPMB dự án Khu dân cư Bàu  
Cả kết hợp chỉnh trang đô thị

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... <b>6567</b> .....
	Ngày <b>21</b> / <b>7</b> / <b>17</b>
	Chuyên:.....

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi


Ngày **22/3/2017**, UBND tỉnh đã chủ trì, nghe các sở, ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Nhà đầu tư) báo cáo và giải quyết một số kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị (dự án). Tại cuộc họp này đã xác định những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án thì hầu hết thuộc thẩm quyền xử lý của UBND thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện một số nội dung để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thi công vào cuối tháng 8/2017 (Thông báo số 83/TB-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Nhà đầu tư tại Công văn số 255/2017/PĐ-ĐT ngày 28/6/2017 (*Văn bản này có gửi UBND thành phố*) thì đến nay công tác bồi thường, GPMB của dự án triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi, UBND phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án để đảm bảo việc triển khai thi công dự án vào cuối tháng 8/2017; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời; báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian đến, hoàn thành chậm nhất là ngày 04/8/2017./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các phường: Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc281



**Trần Ngọc Căng**