

Số: 170 /VP-CBTH

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2020

V/v bàn giao Công Thông tin điện tử thành phần thuộc dự án nâng cấp Công Thông tin điện tử tỉnh

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện việc nâng cấp Công Thông tin điện tử tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (đơn vị trúng thầu), tiến hành nâng cấp và chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ các Công/trang thông tin điện tử cũ sang Công Thông tin điện tử được nâng cấp và chạy thử nghiệm trên giao diện Công Thông tin điện tử tỉnh từ tháng 01/2020 đến nay.

Để đảm bảo thời gian dự kiến vận hành chính thức Công thông tin điện tử tỉnh vào ngày 15/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông tiến hành bàn giao Công Thông tin điện tử thành phần cho các đơn vị (*Kế hoạch kèm theo*). Đề nghị sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan cử cán bộ phối hợp để việc bàn giao Công Thông tin thành phần đạt kết quả tốt nhất.

Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ông Lê Thanh Trang, Trưởng phòng Kỹ thuật Công báo điện tử - Trung tâm Công báo và Tin học; điện thoại: 0255 3824356; 0914011326; email: [lttrang@quangngai.gov.vn](mailto:lttrang@quangngai.gov.vn).

Văn phòng UBND tỉnh rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, QT-TV, CBTH;
- Lưu:VT, CBTH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương Minh Sang

**KẾ HOẠCH BÀN GIAO**  
(Kèm theo Công văn số 170 / VP-CBTH ngày 24 / 02 / 2020 của Văn phòng UBND tỉnh)



**1. Nhóm I:**

STT	Tên đơn vị	Thời gian	Ghi chú
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	27/02/2020 (buổi sáng)	
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	27/02/2020 (buổi chiều)	
3	Sở Ngoại vụ	28/02/2020 (buổi sáng)	
4	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	28/02/2020 (buổi chiều)	
5	Sở Khoa học và công nghệ	02/03/2020 (buổi sáng)	
6	Sở Nội vụ	02/03/2020 (buổi chiều)	
7	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	03/3/2020 (buổi sáng)	
8	Sở Tư pháp	03/3/2020 (buổi chiều)	
9	Sở Thông tin và Truyền thông	04/3/2020(buổi sáng)	
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	04/3/2020(buổi chiều)	
11	Sở Xây dựng	05/3/2020(buổi sáng)	
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	05/3/2020(buổi chiều)	
13	Sở Công Thương	06/3/2020(buổi sáng)	
14	Sở Y tế	06/3/2020(buổi chiều)	
15	Thanh tra tỉnh	07/3/2020(buổi sáng)	
16	Ban Dân tộc tỉnh	07/3/2020(buổi chiều)	

**2. Nhóm II:**

1	UBND huyện Ba Tơ	26/02/2020 (buổi sáng)	
2	UBND huyện Đức Phổ	26/02/2020 (buổi chiều)	
3	Sở Tài chính	27/02/2020 (buổi sáng)	
4	Sở Giao thông vận tải	27/02/2020 (buổi chiều)	
5	UBND huyện Mộ Đức	28/02/2020 (buổi sáng)	
6	UBND huyện Tư Nghĩa	28/02/2020 (buổi chiều)	
7	UBND huyện Minh Long	02/3/2020 (buổi sáng)	
8	UBND huyện Nghĩa Hành	02/3/2020 (buổi chiều)	
9	UBND huyện Sơn Tây	03/3/2020(buổi sáng)	
10	UBND huyện Sơn Hà	03/3/2020(buổi chiều)	
11	UBND huyện Trà Bồng	04/3/2020(buổi sáng)	
12	UBND huyện Bình Sơn	04/3/2020(buổi chiều)	
13	UBND huyện Sơn Tịnh	05/3/2020(buổi sáng)	
14	UBND Thành phố Quảng Ngãi	05/3/2020(buổi chiều)	
15	UBND huyện Lý Sơn	06/3/2020	
16	Trung tâm Công báo và Tin học	07/3/2020	