

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5523/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh một số nội dung
dự án Đường Phan Đình Phùng
- nối dài, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8152 Ngày: 11/9/17 Chức:

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 28/12/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án Đường Phan Đình Phùng - nối dài, thành phố Quảng Ngãi (dự án), Công văn số 1718/UBND ngày 07/4/2017 về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đối với phần vượt so với tổng mức được duyệt của dự án và Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 07/6/2017 giải trình việc chậm tiến độ hoàn thành và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 582/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 19/4/2017; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 292/HĐND-KTNS ngày 05/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương điều chỉnh một số nội dung dự án Đường Phan Đình Phùng - nối dài, thành phố Quảng Ngãi, cụ thể:

a) Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 56.730 triệu đồng (tăng 6.758 triệu đồng so với tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh), giá trị sẽ được chuẩn xác trong bước lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án.

b) Nguồn vốn đầu tư: Đối với phần tăng thêm, vốn ngân sách tỉnh 80%, vốn ngân sách thành phố 20%.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, gửi sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình lập, thẩm định điều chỉnh dự án, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi và sở quản lý xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm rà soát, thẩm định chặt chẽ, loại trừ khối lượng đã thực hiện trước khi giá nhân công, nguyên, nhiên vật liệu tăng theo từng giai đoạn,... bảo đảm đúng quy định theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu VT, CNXD.pbc377



Trần Ngọc Căng