

Số: 534/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án  
đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc  
trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2634
ĐẾN	Ngày: 21/4/15
	Chuyên: CHỦ

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Xét Tờ trình số 423/TTr-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 426/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/4/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) với các nội dung chính sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 128.611 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu (từ gói thầu số 5 đến gói thầu số 9) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	50	Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
2	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	275		Chỉ định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
3	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.094		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 24 tháng
4	Gói thầu số 8: Thi công xây lắp toàn bộ công trình	125.739		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng
5	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	453		Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Trọn gói	Tối đa 180 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.


2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 426/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/4/2015.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(CN), CB;
- Lưu: VT, XD.tls.166



Lê Viết Chữ