

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 641/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh
và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động;

Xét Tờ trình số 639/TTr-BQLDDCN ngày 06/5/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 114/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động, với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 09/02/2022	Điều chỉnh tại Quyết định này
----	---------------------	--	-------------------------------

1	Gói thầu số 10: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị		
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2022	Quý II/2022
	- Loại hợp đồng	Trọn gói	Đơn giá điều chỉnh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXptt138.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh