

Số: 149 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Khu quy tập mồ mã xã Tịnh Kỳ thuộc dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 931
	Ngày: 06/02/17
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng hạng mục: Khu quy tập mồ mã xã Tịnh Kỳ thuộc dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4609/STNMT-VP ngày 26/12/2016 về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Khu quy tập mồ mã xã Tịnh Kỳ thuộc dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Khu quy tập mồ mã xã Tịnh Kỳ thuộc dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị là 27 triệu đồng, bao gồm các công việc sau: Khảo sát, lập thiết kế hạng mục bổ sung; thẩm tra thiết kế dự toán hạng mục bổ sung.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 173 triệu đồng, bao gồm các công việc: Quản lý dự án, quyết toán, nghiệm thu,...

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 1.001 triệu đồng, chia thành 02 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công	20	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	05 tháng
2	Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp	982	Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	05 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(th65).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng