

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3113 /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2018

V/v đề nghị tổ chức buổi làm
việc liên quan đến việc khai
quật tàu cổ đắm tại vùng biển
Dung Quất

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4598
	Ngày: 05/6/18
	Chuyên: Chấp

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/01/2018, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực cùng tham gia, phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chủ trì) điều tra, khảo sát, lập phương án thăm dò, phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, sau 10 tháng kể từ ngày phát hiện tàu cổ đắm và gần 03 tháng kể từ ngày Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt phương án khai quật, đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có kế hoạch, tiến độ cụ thể chỉ đạo công tác khai quật.

Việc chậm trễ này có nguyên nhân từ việc chưa có sự thống nhất về quan điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khai quật, nhất là (i) trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi (vấn đề này, UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2230/UBND-KGVX ngày 23/4/2018); (ii) Phương án khai quật đã phê duyệt nhưng chưa bố trí nguồn lực để thực hiện; (iii) chưa tính toán đầy đủ chi phí và (iv) chưa dự lường hết các tính huống phát sinh.

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động đăng ký làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề liên quan với mục tiêu ưu tiên là khẩn trương tổ chức khai quật, hoàn trả mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi tiếp tục thi công, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của các bên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất đề nghị làm việc của UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa sắp xếp thời gian cụ thể.

Xét thấy việc khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất đã kéo dài quá lâu, nếu không sớm giải quyết sẽ gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và các bên liên quan, làm suy giảm lòng tin của doanh nghiệp và người dân đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh của tỉnh. Do đó, để khẩn trương khai quật, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc, cụ thể như sau:

1. Nội dung làm việc: Xác định cụ thể kế hoạch, tiến độ và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến việc khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất.

2. Thành phần:

- Đối với Trung ương: Trân trọng kính đề nghị Lãnh đạo Chính phủ chủ trì; kính đề nghị Văn phòng Chính phủ mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan ở TW;

- Tỉnh Quảng Ngãi: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

- Đại diện Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi.


3. Địa điểm, thời gian: Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Thời gian do Văn phòng Chính phủ quyết định và thông báo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi (*đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Thư ký Chủ tịch; ĐT: 0913470806*).

4. Chuẩn bị nội dung: UBND tỉnh Quảng Ngãi sao gửi toàn bộ các văn bản có liên quan, trong đó có báo cáo và kiến nghị của tỉnh tại Công văn số 2230/UBND-KGVX ngày 23/4/2018. Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, giao cơ quan chủ trì việc khai quật chuẩn bị nội dung, báo cáo tại cuộc họp.

Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (b/cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (p/hợp);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi.
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt409).



Trần Ngọc Căng

TỔNG HỢP VĂN BẢN
Liên quan đến tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất

TT	Văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
1.	5578/UBND-KGVX	31/7/2017	khoanh vùng tổ chức bảo vệ và khảo sát, lập phương án khai quật khẩn cấp di sản tàu đắm cổ tại vùng biển Dung Quất
2.	178/BC-UBND	14/8/2017	Về việc chỉ đạo khai quật khẩn cấp di sản tàu đắm cổ tại vùng biển Dung Quất
3.	571/QĐ-UBND	16/8/2017	Về việc phê duyệt Phương án khai quật khẩn cấp tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
4.	1510/QĐ-UBND	17/8/2017	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo khai quật khẩn cấp di sản tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5.	1509/QĐ-UBND	17/8/2017	Về việc thành lập Ban khai quật khẩn cấp di sản tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
6.	3562/BVHTTDL-DSVH	22/8/2017	phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
7.	9349/VPCP-KGVX	01/9/2017	trục vớt tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi
8.	207/TTr-UBND	27/10/2017	Về việc thẩm định Phương án thăm dò, khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
9.	7320/UBND-KGVX	24/11/2017	bổ sung, chỉnh sửa phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (Phương án 1)
10.	13/BC-UBND	22/01/2018	Về Phương án khai quật khẩn cấp di sản tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất
11.	719/UBND-KGVX	05/02/2018	phối hợp với các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm dò, khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất
12.	872/UBND-KGVX	09/02/2018	liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi về phương án khảo sát tàu cổ đắm
13.	1072/UBND-KGVX	01/3/2018	đăng ký làm việc liên quan đến khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất và xem xét các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi
14.	855/QĐ-BVHTTDL	16/3/2018	phê duyệt Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển DQ, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận
15.	1546/BVHTTDL-	13/4/2018	[Bộ VHTTDL báo cáo TTg] Phương án khai quật tàu

	DSVH		cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó đề nghị giao UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của Công ty Hào Hưng
16.	2098/UBND-KGVX	18/4/2018	đăng ký làm việc [với Bộ VHTTDL] liên quan đến việc khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất
17.	2230/UBND-KGVX	23/4/2018	[UBND tỉnh Báo cáo TTg] liên quan đến phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, trong đó đề nghị giao Bộ VHTTDL giải quyết các kiến nghị của Công ty Hào Hưng
18.	1949/BVHTTDL-VP	10/5/2018	[Bộ VHTTDL phúc đáp đề nghị làm việc về] khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển DQ, tỉnh Qngãi, thống nhất làm việc nhưng chưa có ngày cụ thể
19.	3836/VPCP-KGVX	26/4/2018	Đề nghị các Bộ KHĐT, TC có ý kiến đối với kiến nghị của Bộ VHTTDL tại Công văn 1546/BVHTTDL-DSVH [VB số 15] (Không gửi tỉnh QN)