

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3979~~ /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~27~~ 26 tháng 8 năm 2020

V/v điều chỉnh tiến độ  
thực hiện Chương trình  
công tác của UBND tỉnh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1836/TTr-SNNPTNT ngày 22/7/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ: Điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 tại Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh) từ Quý II năm 2020 sang Quý IV năm 2021.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch nêu trên, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định (Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch và dự toán kinh phí tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 21/7/2020)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh574).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bình**