

Số: 33 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

**Về việc bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện
hoàn thành dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước
Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG ƯƠNG TỐC

TRUNG ƯƠNG TỐC	TRUNG ƯƠNG TỐC
CV	Số: 2006
ĐẾN	Ngày: 31.3.15
	Chuyên:

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong là một hợp phần của dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi, đã được Trung ương bố trí thực hiện đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 372,77 tỷ đồng. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 8533/VPCP-KTTH ngày 26/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 với tổng mức đầu tư dự án là 656,141 tỷ đồng; theo đó, phần tăng tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh dự án được bố trí từ nguồn Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương là 283,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa được Trung ương bố trí vốn 283,3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện hoàn thành dự án.

Tiếp theo Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong; ngày 06/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình số 15/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xin bố trí vốn cho Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong từ nguồn dự phòng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 hoặc nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2014 để tỉnh thực hiện hoàn thành dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Tuy nhiên, theo kế hoạch Trung ương không bố trí nguồn dự phòng vốn Trái phiếu Chính phủ cho Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.


Theo tiến độ năm 2014 là năm kết thúc dự án, nhưng do thiếu vốn đầu tư nên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Một số nội dung công việc vẫn còn dở dang như: Trả nợ tiền bồi thường về đất trong lòng hồ và bồi thường đất tái định canh để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư với diện tích khoảng 230 ha; giao đất và hỗ trợ sản xuất (hỗ trợ khai hoang, phân bón, giống cây trồng),...Để tiếp tục chi trả bồi thường, hỗ trợ sản xuất và hoàn thành toàn bộ công việc còn lại của dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề

ngợi Thủ tướng Chính phủ quan tâm **bố trí 283,3 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2014** cho Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong. Trường hợp năm 2015 vẫn chưa được Trung ương bố trí vốn thì tỉnh Quảng Ngãi không thể hoàn thành nhiệm vụ di dân, tái định cư để phục vụ xây dựng Hồ chứa nước Nước Trong.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak209.



**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẢNG NGÃI**

Lê Viết Chữ