

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1303 /VP-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2017

V/v khẩn trương hoàn chỉnh
các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự
án Trung tâm hành chính công
của tỉnh

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....1118.....
ĐẾN	Ngày 21/9/17.....
	Chức vụ:.....

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Dự án Trung tâm hành chính công của tỉnh do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh nghe, cho ý kiến và thống nhất về phương án thực hiện tại cuộc họp ngày 29/8/2017 (Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/9/2017). Để đảm bảo cho việc hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh đúng đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (chậm nhất ngày 31/3/2018), Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án do tỉnh quản lý) khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính công của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh.

2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh:

a) Phối hợp và chỉ đạo đơn vị Tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh lại phương án thiết kế công trình Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/9/2017.


b) Chủ động liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Nhà khách UBND tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai và tài sản trên đất, các nội dung khác có liên quan tại địa điểm số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

c) Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án Trung tâm dịch vụ hành chính công, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 05/10/2017 để Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND

tính về phương án hoạt động Trung tâm dịch vụ hành chính công theo đúng đề án đã được phê duyệt (đưa vào hoạt động chậm nhất ngày 31/3/2018)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Nhà khách UBND tỉnh;
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, PCVP, các phòng N/c, CB;
- Lưu VT, CNXD. slsáng.486



Lê Minh Huân