


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **857** /VP-CNXD
V/v thời gian hoàn thành
công tác GPMB dự án Nâng
cấp, mở rộng Quốc lộ 24,
đoạn qua huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng **9** năm 2015



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1251
ĐẾN	Ngày: 17/9/15
	Chuyên:

Kính gửi: UBND huyện Đức Phổ

~~Bộ Giao thông vận tải~~ có Công văn số 12031/BGTVT-KHĐT ngày 09/9/2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng QL24, đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong, tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*); theo đó, Bộ yêu cầu UBND tỉnh cam kết **đến 30/9/2015** hoàn thành công tác GPMB của dự án, trường hợp sau thời hạn nêu trên, Bộ sẽ hoàn thành các thủ tục để kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng và thu hồi vốn còn lại, khối lượng còn lại chưa hoàn thành do ảnh hưởng của công tác GPMB sẽ bàn giao cho địa phương để thực hiện bằng nguồn vốn của địa phương.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh văn bản cam kết theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đức Phổ có ý kiến về khả năng đến ngày 30/9/2015 hoàn thành công tác GPMB của Dự án được hay không và trách nhiệm của UBND huyện nếu không hoàn thành như thế nào?

Đề nghị UBND huyện Đức Phổ quan tâm và có ý kiến bằng văn bản chậm nhất ngày 18/9/2015 để Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu VT, CNXD.npb.556.



CHỖ VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG

ỦY BAN

NHÂN DÂN

Lê Minh Huân