

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **344**/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND huyện Ba Tư.

Xét nội dung đề nghị của UBND huyện Ba Tư tại Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 12/7/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tư (lần 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tư tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh **đến Quý III/2023**.

2. Yêu cầu UBND huyện Ba Tư theo nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 662).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

