

Số: 1955/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án  
đầu tư xây dựng công trình Đường Phan Đình Phùng nối dài,  
thành phố Quảng Ngãi**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 05/4/2006, 1053/QĐ-UBND ngày 05/4/2006, 2328/QĐ-UBND ngày 22/12/2008, 651/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 và 1939/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Phan Đình Phùng nối dài, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án Đường Phan Đình Phùng nối dài, thành phố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 09/12/2020 về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đường Phan Đình Phùng nối dài, thành phố Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 267/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/12/2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Phan Đình Phùng nối dài, thành phố Quảng Ngãi, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán	122	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày

**Điều 2.** UBND thành phố Quảng Ngãi (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD609.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**