

Số: **247** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 125/TTr-BQLDDCN ngày 06/02/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Có giá trị 381 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Khảo sát xây dựng.
- Giám sát khảo sát xây dựng.
- Kiểm định chất lượng công trình.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.
- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Thẩm định báo cáo cấp phép môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 7.456 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đăng tải thông tin đấu thầu.
- Giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu.
- Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
- Thẩm tra quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 21.663 triệu đồng, gồm 8 gói thầu cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	85	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	493		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	67		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định đơn giá tạm tính	37		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	18		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
								thời gian bảo hành
6	Gói thầu số 06: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng	89	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị	491		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
8	Gói thầu số 08: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị	20.383		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 18 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 44/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/02/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC(vi71).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh