

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6367** /UBND-NNTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu Dự
án Phục hồi và quản lý bền
vững rừng phòng hộ tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 12 năm 2015

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV | Số:..... 9.5/16 |
| ĐẾN | Ngày: 15/12/15 |
| | Chuyên:..... Xét đề |

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1625/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/12/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Kinh phí thực hiện hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là 1.500 triệu đồng nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt Gói thầu Đo lưới địa chính GPS, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch với giá gói thầu của hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ có 935 triệu đồng (chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí được duyệt để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng) là chưa phù hợp.

2. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thì hạng mục đường lâm nghiệp thực hiện trong năm 2014. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị phê duyệt Gói thầu: Đo lưới địa chính GPS, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch với giá gói thầu: 935 triệu đồng là chưa phù hợp, gây lãng phí. Yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện việc xây dựng đường lâm nghiệp thuộc dự án; xác định lại vị trí diện tích cần thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số điểm vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; sự trùng lặp về vị trí đối với Đề án giao đất, giao rừng (nếu có), (lưu ý đây là dự án thực hiện trên đất rừng phòng hộ); xác định phân chi phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- BQL dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1116.



Phạm Trường Thọ