

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **6205**/UBND-CN XD
V/v khẩn trương hoàn thành
công tác bồi thường, GPMB
dự án cầu Cửa Đại, tỉnh
Quảng Ngãi (cầu Cổ Lũy)

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 12 năm 2020

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1881/BQL-QLDA2 ngày 07/12/2020 về việc báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương bàn giao mặt bằng của 03 hộ dân còn lại ở xã Nghĩa Phú để Chủ đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành dự án cầu Cửa Đại theo đúng tiến độ yêu cầu; mọi sự chậm trễ, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.498.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh