

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1060/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ.

Xét nội dung đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 08/3/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn La Hà và vùng phụ cận, huyện Tư Nghĩa và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ và vùng phụ cận, huyện Tư Nghĩa; đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 10/3/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh **đến ngày 31/3/2023** và nhiệm vụ lập các đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn La Hà và vùng phụ cận, huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ và vùng phụ cận, huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh **đến ngày 30/6/2023**.

2. Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ theo nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 200).



Trần Hoàng Tuấn

