

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5781**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 11 năm 2020

V/v hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê

Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét nội dung Công văn số 1922/SKHĐT-KTĐN ngày 10/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, đề xuất hướng xử lý các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với Dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý

a) Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi để UBND thành phố Quảng Ngãi có cơ sở giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án.

b) Giao UBND thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư, đồng thời giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ, thủ tục về giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với Dự án sau khi Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ được phê duyệt.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với sở, ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ Nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ Dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý đúng tiến độ.

2. Đối với Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê

a) Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ tại Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời đôn đốc, cảnh báo Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký.

b) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đối với Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4861/UBND-KGVX ngày 08/10/2020.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công ty TNHH MTV ĐTDV Thiên Ý;
- Công ty CP Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt574

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên