

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
sau đợt kiểm tra các mỏ khoáng sản phục vụ thi công
tuyến chính cao tốc, 23 Khu tái định cư và các Khu cải táng mồ mả
phục vụ Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh
(từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 02 năm 2023)**

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 09/02/2023, từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 02 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đi thị sát, kiểm tra các mỏ khoáng sản phục vụ thi công tuyến chính cao tốc, 23 Khu tái định cư và các Khu cải táng mồ mả phục vụ Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi tại địa bàn các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Cùng đi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền có Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ (theo địa bàn được kiểm tra); lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2; các Chủ mỏ, các Nhà thầu thi công và các thành phần có liên quan.

Tại các buổi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chủ đầu tư, Chủ mỏ và các Nhà thầu thi công có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu chung

- Các Sở, ngành, địa phương, các Chủ đầu tư, các Chủ mỏ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo số 23/TB-UBND ngày 13/01/2023, số 48/TB-UBND ngày 09/02/2023.

- Các mỏ khoáng sản đề nghị cấp phép cho tuyến chính cao tốc ưu tiên lựa chọn khai thác phải có cự ly vận chuyển phù hợp, thuận lợi về giao thông, không gần các Khu đông dân cư, trữ lượng mỏ phải đủ lớn (không manh mún,

nhỏ lẻ); khai thác xong đến đâu thì thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường theo quy định đến đó; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dân sinh.

2. Yêu cầu cụ thể

a) Đối với các Chủ đầu tư

- Khẩn trương rà soát thông tin phản ảnh của các Nhà thầu thi công liên quan đến việc khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, chất lượng VLSL trong giai đoạn thiết kế; kịp thời giải quyết, khẩn trương đề xuất giải pháp thay thế (*một số mỏ đã được đề xuất trong giai đoạn thiết kế nhưng trữ lượng, chất lượng khả năng không đạt yêu cầu, vị trí chưa thực sự phù hợp về cự ly vận chuyển,...*). Việc chậm trễ giải quyết, thiếu linh hoạt trong xử lý vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện theo yêu của Chính phủ, các Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.

- Chủ động, khẩn trương, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản làm VLSL phục vụ dự án.

- Có phương án hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ vận chuyển VLSL cung cấp cho dự án.

b) Đối với UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- Giám sát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản đã được cấp phép, kịp thời ngăn chặn, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường*) để xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư để tranh thủ các nguồn lực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông các các tuyến đường phục vụ vận chuyển VLSL cung cấp cho dự án.

c) Công an tỉnh

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu UBND chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân hành vi vi phạm quy định theo Giấy phép khai thác; lợi dụng trữ lượng được cấp phép khai thác để hợp thức hóa khối lượng khoáng sản có được do khai thác khoáng sản trái phép.

d) Sở Xây dựng

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (*nếu có đề nghị của các Nhà thầu thi công tuyến chính cao tốc*).

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp theo yêu cầu thực tế.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường

Khẩn trương giải quyết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ thi công tuyến chính, 23 Khu tái định cư, các Khu cải táng mồ mả theo quy định.

e) Các Nhà thầu thi công

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương thu thập đầy đủ các thông tin, số liệu về các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ có liên quan để trình cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản (*trình thần là thực hiện theo đúng các thủ tục quy định, không chờ hướng dẫn của Trung ương về cơ chế đặc thù*).

g) Đối với các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ

Ngoài việc phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo số: 23/TB-UBND ngày 13/01/2023, số 48/TB-UBND ngày 09/02/2023; yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ khai thác không được vượt quá trữ lượng, phạm vi ranh giới được cấp phép; cung cấp khoáng sản đúng địa chỉ được UBND tỉnh chấp thuận; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác mỏ.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Nhà thầu thi công (*giao BQL dự án 2, BQL đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh sao gửi*);
- Các Chủ mỏ (*giao Sở Tài nguyên và Môi trường sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th99

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình