

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng  
các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: Số 1603/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và số 311/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường);

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 15/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 122/SKHĐT-TH ngày 07/02/2020 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 200/SXD-ĐT&HT ngày 13/02/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường), cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2015-2019	Năm 2015-2020

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư có trách nhiệm

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

2. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số



200/SXD-ĐT&HT ngày 13/02/2020.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết số 748/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và số 311/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak631.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng