

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **916**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện dự án Cải tạo,
nâng cấp kênh chính Bắc và
kênh B7, hệ thống công trình
thủy lợi Thạch Nham

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 06/SKHĐT-KTĐN ngày 03/01/2020 về việc tình hình triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc và kênh B7 hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên; chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi rà soát các nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc và kênh B7 hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham để xem xét giải quyết theo quy định; có văn bản hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi triển khai thực hiện trước ngày 20/3/2020; đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện dự án và xử lý các các nội dung có liên quan đến tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak77.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng