

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **914** /UBND-KTN
V/v giãn thời gian thực hiện
nhiệm vụ Chủ tịch UBND
tỉnh giao tại Công văn số
396/UBND-KTN ngày
26/01/2022

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 839/STNMT-QLĐĐ ngày 03/3/2022 về việc giãn thời gian thực hiện nội dung thu hồi một phần mặt nước biển thuộc dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất giãn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 396/UBND-KTN ngày 26/01/2022 về việc giải quyết đề nghị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak223.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh