

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3742**/UBND-KTN  
V/v gia hạn thời gian hoàn  
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1501/SXD-QLN&BDS ngày 25/7/2022 về việc gia hạn thời gian xây dựng dự thảo Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh tại Công văn số 3150/UBND-KTN ngày 28/6/2022 **đến ngày 30/10/2022**.

2. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 779).



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**