

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4828**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 9 năm 2022

V/v vướng mắc trong giải ngân  
vốn nước ngoài nguồn ngân  
sách trung ương (vốn kéo dài  
năm 2021 sang năm 2022)  
của Dự án Khắc phục khẩn cấp  
hậu quả thiên tai một số tỉnh  
miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Ngày 19/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3261/BKHĐT-TH thông báo danh mục một số dự án của tỉnh Quảng Ngãi thuộc kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2022; trong đó có dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, với kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021 được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2022 là **1,0 tỷ đồng**. Tuy nhiên, hiện nay việc giải ngân phần kế hoạch vốn này còn vướng mắc, cụ thể như sau:

1. Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo Hiệp định vay số 6074-VN, với tổng mức đầu tư là 19,35 triệu USD (*trương đương 437,227 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 361,60 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh là 75,627 tỷ đồng*). Hiệp định vay được ký kết ngày 29/9/2017, có hiệu lực ngày 20/12/2017. Thời gian thực hiện dự án (04 năm) từ 2017 - 2021; ngày kết thúc các hoạt động của dự án là 31/12/2021 và theo Sổ tay vận hành, Dự án được phép kéo dài thời gian thanh toán là 04 tháng (**đến ngày 30/4/2022**)<sup>1</sup>.

2. Thời điểm Trung ương thống nhất danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 là ngày 19/5/2022, trong khi đó, theo Sổ tay vận hành thì Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi chỉ được phép kéo dài thời gian thanh toán đến ngày 30/4/2022; bên cạnh đó, ngày 21/6/2022 Ngân

<sup>1</sup> Tại Điểm 204 mục 5.2 chương 5 của Sổ tay vận hành dự án có ghi: "Ngày hết hạn giải ngân là bốn tháng sau ngày đóng khoản tài trợ đã quy định cụ thể trong Hiệp định tài trợ. Bất kỳ thay đổi nào với ngày này sẽ phải được Hiệp hội thông báo" (Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Sổ tay vận hành dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi).

hàng Thế giới đã có thư đóng tài khoản vay (Kèm theo Hiệp định vay số 6074-VN, Sổ tay vận hành dự án và thư của Ngân hàng Thế giới). Vì vậy, trong thời gian qua Chủ đầu tư không thể giải ngân phần kế hoạch vốn kéo dài (1,0 tỷ đồng) để thanh toán chi phí gói thầu xây lắp và một số chi phí liên quan khác.

Do đó, để thực hiện việc thanh toán các chi phí và quyết toán hoàn thành dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến đối với việc giải ngân phần kế hoạch vốn kéo dài nêu trên để Tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế Đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHthuc386.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Tuấn**