

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5306 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v tạm dừng thi công kênh  
hồ chứa nước Lỗ Thùng để  
phục vụ dự án Trang trại  
Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi



Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....7.800.....
ĐẾN	Ngày: 29/8/2017
	Chuyên:.....

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2577/SNNPTNT ngày 24/8/2017 về việc tạm dừng thi công dự án kênh hồ chứa nước Lỗ Thùng để phục vụ dự án Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam

a) Cung cấp hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án: Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi trước ngày 05/9/2017 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở thiết kế dịch chuyển tuyến kênh N1 ra khỏi vùng lõi của Dự án: Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi; trong đó có xác định cao độ, tọa độ các góc của phần diện tích 30 ha vùng lõi theo Hệ tọa độ VN 2000 và hệ cao độ Quốc gia.

b) Có văn bản chính thức đề nghị dịch chuyển tuyến kênh N1 - Hồ chứa nước Lỗ Thùng ra ngoài vùng lõi của Dự án và đề xuất nhu cầu dùng nước cho toàn bộ Dự án Trang trại bò sữa bao gồm: Diện tích trồng cỏ, ngô,..., nhu cầu dùng nước cho cây trồng (mức tưới, hệ số tưới,...) và nhu cầu nước cho sinh hoạt, cho gia súc,... (nếu có); gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh có cơ sở tính toán, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kênh hồ chứa nước Lỗ Thùng (đồng gửi cho UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng, UBND huyện Mộ Đức).

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

a) Do tuyến kênh N2 - Hồ chứa nước Lỗ Thùng có nhiệm vụ cấp nước

cho diện tích sản xuất xã Đức Hòa và nằm ngoài vùng lõi của Dự án: Trang trại bò sữa nên tiếp tục triển khai thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

b) Kênh N1 và các tuyến kênh nhánh của N1 - Hồ chứa nước Lỗ Thùng phải tạm dừng thi công để xem xét điều chỉnh theo kiến nghị của nhà đầu tư (Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam) và theo điều kiện thực tế vùng dự án.


c) Chủ động phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam, UBND huyện Mộ Đức tổ chức triển khai thi công kênh N2; khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kênh hồ chứa nước Lỗ Thùng (trong đó lưu ý: Chuẩn xác nhiệm vụ thiết kế của kênh bao gồm cấp nước cho dự án Trang trại bò sữa và cấp nước cho khu tưới còn lại của công trình hồ chứa nước Lỗ Thùng,...) làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 02 dự án nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Đức Hòa;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh550).



**Trần Ngọc Căng**