

Số: 17 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 3 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án Khu dân cư Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 21/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Angkora tại các Tờ trình: số 129/2019/TTr-ANGKORA ngày 29/10/2019, số 148/TTr-ANGKORA ngày 05/12/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 02/TTr-SXD ngày 09/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh, như sau:

- Quý II/2017 - Quý IV/2017: Chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Quý I/2018 - Quý IV/2019: Thi công xây dựng, hoàn thành việc đầu tư xây dựng trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Quý I/2020 - Quý II/2020: Tiếp tục hoàn thành thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của dự án.

- Quý III/2020 - IV/2020: Thi công xây dựng, hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các điều khoản khác tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1462/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Angkor chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy và TT HĐND Tp. Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(CN), KT, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc14

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng