

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3227/UBND-KTN**
V/v thời gian hoàn thiện nội
dung đề xuất Dự án phát
triển hạ tầng thích ứng thành
phố Quảng Ngãi, sử dụng
vốn vay Ngân hàng Thế giới
(WB)

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*viết tắt là Ban Quản lý dự án*) tại Công văn số 2460/BQL-KHĐT ngày 04/7/2023 về việc thời gian hoàn thiện nội dung đề xuất Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện nội dung hoàn thiện đề xuất Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), cụ thể như sau:

1. Ngay sau khi nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm chủ trì, hoàn thiện đề xuất Dự án gửi UBND thành phố Quảng Ngãi (Cơ quan đề xuất dự án) **trước ngày 05/8/2023**.

2. Trên cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án của Ban Quản lý dự án, giao UBND thành phố Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp, hoàn thiện các nội dung đề xuất của Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/8/2023** (bao gồm nội dung giải trình theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn 13859/BTC-QLN ngày 29/12/2022).

3. Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện đề xuất Dự án của UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn 13859/BTC-QLN ngày 29/12/2022 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án theo quy định; thời gian hoàn thành **trước ngày 30/8/2023**./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 637).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh