

Số: /TB-UBND

*Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025**

Ngày 01/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, chủ trì họp Ban Chỉ đạo để nghe báo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Võ Phiên, Trần Phước Hiền; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo:

#### **I. Đánh giá chung kết quả triển khai thực hiện và kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2022 và kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 346/TB-UBND ngày 22/8/2022**

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã chủ động, tích cực và tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, quyết liệt, sâu sát; đồng thời, tổ chức họp giao ban thường xuyên và kiểm tra thực tế tại cơ sở, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình.

- Cùng với đó, được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua; cho nên, từ khi bắt đầu tổ chức triển khai thực

hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, nhất là sau khi có Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22/8/2022 đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận, cụ thể:

+ Các sở, ban ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP để thực hiện 03 Chương trình MTQG; về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành: Các Kế hoạch thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh.

+ Ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung, các văn bản quản lý, điều hành để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

+ Bước đầu, các sở, ngành và địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; so với mặt bằng chung của cả nước việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh được đánh giá ở mức khá; kết quả giải ngân bước đầu khả quan và dự kiến đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022.

+ Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định, văn bản hướng dẫn thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

*- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức triển khai, thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn:*

+ Văn bản hướng dẫn của Trung ương để thực hiện các Chương trình chưa đầy đủ; vì vậy, việc triển khai thực hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

+ Công tác tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh của một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh còn nhiều lúng túng, khó khăn và chậm so với kế hoạch đề ra; việc xây dựng, tham mưu một số dự thảo văn bản để thực hiện Chương trình còn chậm so với tiến độ giao; việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp.

+ Một số nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ngành, địa phương tại Công văn số 2842/UBND-KGVX ngày 13/6/2022, số 4176/UBND-KGVX ngày 13/6/2022 vẫn chưa thực hiện.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến**

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được kịp thời, hiệu quả; đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong việc rà soát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua; kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, cần lưu ý lựa chọn những dự án, hạng mục công việc có tính khả thi cao để ưu tiên thực hiện, đảm bảo giải ngân hết vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.**

**2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bám sát thực tiễn và đánh giá đúng tình hình; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.**

**3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm tự bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đã giao nếu không giải ngân hết kinh phí, bị thu hồi.**

**4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 2842/UBND-KGVX ngày 13/6/2022 và Công văn số 5274/UBND-KGVX ngày 17/10/2022 và các văn bản có liên quan; trong đó, lưu ý khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình ban hành cơ chế quản lý đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, sớm ban hành, làm cơ sở áp dụng thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh được kịp thời,**

hiệu quả.

**5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ quản dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ quản dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ quản dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm:**

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, cập nhật và bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tích cực hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

**6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:**

- Tiếp theo Công văn số 4558/UBND-KGVX ngày 12/9/2022, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét tiếp tục báo cáo, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp khả năng sử dụng vốn của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét cân đối, điều chỉnh, bố trí vốn hợp lý để đảm bảo việc giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch giao. Thời gian đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định **trước ngày 30/11/2022**.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện và giải ngân đảm bảo 100% kế hoạch vốn được phân bổ thực hiện các Chương trình MTQG trong năm 2022 đúng quy định.

8. Đề nghị cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG nhằm góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Khẩn trương, quyết liệt triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình và công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2022; rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; phân đấu hoàn thành tiến độ giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định; trong đó, cần lưu ý lựa chọn những dự án, hạng mục công việc, các nội dung, dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng triển khai và giải ngân vốn ngay trong năm 2022 để ưu tiên thực hiện và giải ngân.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình tại cấp xã, để qua đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh cơ quan chủ quản các Chương trình) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ và giải quyết.

- Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, nội dung thực hiện các Chương trình đã được UBND tỉnh giao; đồng thời, rà soát khả năng sử dụng vốn thực hiện các Chương trình MTQG tại địa phương mình quản lý, để đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh vốn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn tại địa phương. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) **trước ngày 15/11/2022**.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh để các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có

liên quan chủ động, kịp thời triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - Xã hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng tỉnh;
- Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm;
- Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT - TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>VHTin552</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Minh Tâm**