

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022**

Ngày 29/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên kết luận và chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh vẫn chưa cụ thể, đồng bộ dẫn đến việc rà soát và lập các thủ tục đầu tư của Dự án chưa thống nhất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2022.

Để kịp thời triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022, yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ cần phải chủ

động phối hợp và khẩn trương rà soát các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để sớm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án, đảm bảo đồng bộ, thời gian thực hiện và phát huy hiệu quả tốt nhất Dự án sau khi được đưa vào sử dụng.

2. Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xác định các hạng mục cần đầu tư, cải tạo đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan **trước ngày 10/9/2022** để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và trình cấp thẩm quyền xem xét chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ.

3. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Dự án. Hoàn thành **trước ngày 25/9/2022** để kịp thời phân bổ vốn **trước ngày 30/9/2022** và giải ngân hết vốn được giao năm 2022.

Việc chậm trễ tiến độ triển khai thực hiện sẽ dẫn đến không giải ngân hết vốn thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng;
- BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh;
- Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>VHTin406</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phùng Tô Long**