

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **6323** /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 10 năm 2017

Về việc cho phép kéo dài
thời gian thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư năm
2015 sang năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <u>9405</u>
	Ngày <u>13/10/17</u>
	Chủ đề:

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi từng bước xây dựng hạ tầng, phục vụ thu hút đầu tư nhất là địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 5433/BTC-NSNN ngày 23/4/2015, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 806/TTg-KTTH ngày 8/9/2015, cho phép tỉnh Quảng Ngãi chuyển 700 tỷ đồng trong số 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 sang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo triển khai các dự án theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn chưa kịp thời, đến hết năm 2016 còn 230,102 tỷ đồng của 5 dự án đang thực hiện dở dang.

Để có cơ sở tiếp tục giải ngân vốn cho các dự án, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục xin chuyển nguồn sang năm 2017, hiện nay Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ cho chuyển nguồn sang năm 2017 (Công văn số 12018/BTC-ĐT, ngày 11/9/2017 và Công văn số 8131/BKHĐT-KTĐPLT, ngày 4/10/2017). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa có văn bản chấp thuận. Hiện nay đã bước vào quý IV/2017, khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian còn lại của năm 2017 để tỉnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn không còn nhiều, đặc biệt trong những tháng cuối năm, khu vực miền Trung thường xảy ra mưa lớn và bão, lụt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, nhất là công trình giao thông và công trình kè.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn được kéo dài, hoàn thành các dự án dở dang, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian sử dụng và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí sang năm 2018.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN QN;
- VPUB: CVP, PCVP, P.CNXD, CBTH;
- Lưu VT, THhtlvn214.



Trần Ngọc Căng