

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2631/UBND-CNXD**

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng **5** năm **2017**

V/v bổ sung khối lượng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Lý Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <b>4009</b>
ĐẾN	Ngày: <b>08/5/17</b>
	Chuyên: .....


Qua xem xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 16/02/2017, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 954/STC-ĐT ngày 10/4/2017, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 531/SKHĐT ngày 11/4/2017, đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1065/SXD-QLXD ngày 17/4/2017 về việc chủ trương bổ sung khối lượng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc bổ sung khối lượng (chi phí phát sinh không quá 599 triệu đồng và được sử dụng từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt) và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2) như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1065/SXD-QLXD ngày 17/4/2017.

2. UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm lập điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2) theo đúng chủ trương nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- VPUB: CVP, CB;
- Lưu: VT, CNXD. t.sáng.201



**KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**