

Số **1622** /UBND-KTN
V/v liên quan đến dự án
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu
tái định cư Vạn Tường

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- UBND huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 05/4/2022 về tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 10/5/2021; do đó, việc thiếu chủ động đề xuất đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021) đối với phần diện tích đất tiếp giáp với ranh giới quy hoạch Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường là thuộc trách nhiệm của UBND huyện Bình Sơn. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định.

2. Để đảm bảo việc thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo đúng tiến độ được duyệt, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng thông nhất biện pháp giải quyết đối với phần diện tích đất tiếp giáp với ranh giới quy hoạch dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường để làm cơ sở thực hiện, với yêu cầu không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo nêu trên (văn bản đã gửi đến Quý Sở) để hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn thực hiện việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đất đai; thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak399.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

