

Số: **110** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Tiêu úng, thoát lũ
Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I, số 450/QĐ-UBND ngày 16/3/2017, số 475/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 178/TTr-BQL ngày 14/12/2018 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4031/TTr-SNNPTNT ngày 27/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I như sau:

Nội dung	Đã phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2015-2018	Năm 2015-2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015, Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/3/2017, Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn

giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong21)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính