


**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4225~~ UBND-NNTN  
V/v báo cáo tình hình  
thực hiện 6 tháng đầu năm  
2018 và đề xuất nhu cầu  
ứng trước kế hoạch vốn  
ngân sách trung ương thực  
hiện Chương trình MTQG  
xây dựng nông mới năm  
2019 của tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2018



Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Công văn số 4838/BNN-VPĐP ngày 25/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ứng trước kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo và đề xuất các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện phân bổ và giải ngân kế hoạch năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn đầu tư phát triển) đến hết 30/6/2018, khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2018

a) Về kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh trong 3 năm 2016-2018 là 319,68 tỷ đồng, bằng 34,0% tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020; trong đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018 là 144,2 tỷ đồng. Việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương rất ít so với kế hoạch trung hạn dẫn đến không đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch của địa phương.

b) Về giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, tính đến 30/6/2018, giá trị giải ngân đạt 53,229 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch giao.

Nhìn chung, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 còn chậm, giá trị giải chủ yếu tập trung tại các công trình chuyển tiếp. Nguyên nhân là do: (1) Việc hoàn thành các thủ tục đầu tư chậm, các địa phương lúng túng trong việc áp dụng hay không áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; (2) Các dự án nông thôn mới có quy mô rất nhỏ, vốn đầu tư ít nên tâm lý của nhà thầu là thi công hoàn thành và làm thủ tục thanh toán vào cuối năm.

### c) Khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2018

Tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức họp trực báo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động tham mưu, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Dự kiến đến 31/01/2019, giá trị giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương năm 2018 đạt 100% kế hoạch được giao.

2. Dự kiến nhu cầu vốn và nội dung thực hiện từ nguồn vốn năm 2019 được ứng trước

#### a) Mục tiêu năm 2019

- Phân đấu 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Huyện Tư Nghĩa)
- Phân đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 lên 71 xã (chỉ tiêu kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh được giao theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ là 80 xã).

#### b) Đề xuất ứng trước kế hoạch vốn năm 2019

Trên cơ sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 4838/BNN-VPĐP ngày 25/6/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo và đề xuất nhu cầu ứng trước vốn năm 2019 như sau:

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi là 1.042,4 tỷ đồng, sau khi trừ 10% dự phòng, còn lại là 938,16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh trong 3 năm 2016-2018 là 319,68 tỷ đồng, chỉ bằng 34,0% tổng kế hoạch vốn giai đoạn, phần còn lại 02 năm 2019-2020 là 618,48 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn trong cân đối vốn đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Do đó, với tinh thần thực hiện theo đúng nguyên tắc về ứng trước vốn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cho phép tỉnh Quảng Ngãi ứng trước **80,0 tỷ đồng** (tương đương 13% mức vốn còn lại trong kế hoạch vốn trung hạn của tỉnh) để phân bổ cho 02 xã đã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 nhưng chưa có vốn để bố trí (xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) và xã Bình

Phước (huyện Bình Sơn)) và bổ sung cho danh mục dự án đã phân bổ nhưng vốn được bố trí rất ít trong năm 2018.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo về nguồn vốn, sớm phân bổ để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2016-2020, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu:VT, NNTN (Vũ 437).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Cường**