

Số: 1970/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Tịnh và 06 huyện chuyển đổi thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr. 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế tài trợ cho dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Căn cứ Hợp đồng cho vay lại đã ký ngày 06/11/2018 giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi về sử dụng khoản vay số 5887-VN của Ngân hàng Thế giới cho dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay lại thực hiện Dự án VILG tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số: 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849/QĐ-UBND ngày 05/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Trà Bông, Minh Long, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Ba Tơ thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4694/TTr-STNMT ngày 08/12/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 269/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Tịnh và 06 huyện chuyển đổi thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 393 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện Sơn Tịnh.
- Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán 06 huyện chuyển đổi.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 2.031 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 38.828 triệu đồng, được chia thành 05 gói thầu như sau:

TT	Mã gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
----	-------------	--------------	---------------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	---	---------------	------------------------------

1	VILG-QNG-CS-006	Gói thầu số 6: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	75	vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý IV/2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	VILG-QNG-CS-007	Gói thầu số 7: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	38		Chi định thầu	-	Quý IV/2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
3	VILG-QNG-TS-008	Gói thầu số 8: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Tịnh và 6 huyện chuyển đổi	32.685	Vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng của tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Đơn giá cố định	Tối đa 12 tháng
		Lô 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Tịnh	15.540						
		Lô 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 6 huyện chuyển đổi	17.145						
4	VILG-QNG-TS-009	Gói thầu số 9: Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Tịnh và 6 huyện chuyển đổi (phần công việc do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện)	4.524		Đặt hàng	-	Quý IV/2020	Đơn giá cố định	Tối đa 12 tháng
5	VILG-QNG-CS-010	Gói thầu số 10: Giám sát, kiểm tra nghiệm thu	1.506	vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	Tối đa 12 tháng

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu:VT, NN-TN (Inphong493)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh