

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị và cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 21/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị và cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; lãnh đạo UBND: thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và đại diện các đơn vị thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (Công an tỉnh và UBND huyện Sơn Tịnh vắng).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị, các vướng mắc trong công tác cấp phép khai thác cát phục vụ thi công dự án; ý kiến của các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư):

a) Phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề liên quan của dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, trong đó có nội dung về khoáng sản làm vật liệu xây dựng; khẩn trương chủ trì làm việc với các nhà thầu thi công để xác định rõ các đơn vị lập thủ tục đề nghị cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng phục vụ công trình; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh đối với các hồ sơ của đơn vị xin cấp phép khai thác và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với khối lượng được cấp phép, việc quản lý khai thác, vận chuyển, cung cấp khoáng sản cát phục vụ dự án sau khi được cấp phép khai thác, đảm bảo việc sử dụng khoáng sản đúng mục đích, không gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ngân sách nhà nước. Hàng tháng, báo cáo tình hình quản lý, khai thác cát phục vụ dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi cho UBND tỉnh, các sở ngành và địa phương có liên quan.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư thường xuyên, chủ động, kịp thời rà soát lại nhu cầu sử dụng cát và các nguồn cung cấp cát phục vụ thi công dự án để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để rà soát, tham mưu), kịp thời có giải pháp đảm bảo khối lượng cát phục vụ dự án và các loại khoáng sản khác (đất,

đá),..., tuyệt đối không để gián đoạn công tác thi công, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

c) Yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác cát phục vụ dự án, các đơn vị thi công dự án:

- Phải cam kết và tổ chức thực hiện đúng nội dung Giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính,...; chịu sự kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

- Thực hiện khai báo với các Sở ngành, địa phương liên quan đối với các phương tiện khai thác, phải lắp đặt thiết bị giám sát đối với các phương tiện vận chuyển để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý của cơ quan chức năng trong việc vận chuyển cát từ mỏ đến công trình. Hàng tháng phải báo cáo tình hình khai thác cát phục vụ dự án cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các sở ngành có liên quan và UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được UBND tỉnh và các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị thi công, đơn vị khai thác cát phục vụ thi công phải chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý việc khai thác cát, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản, sử dụng không đúng mục đích.

2. UBND các địa phương có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển, sử dụng cát của các đơn vị được cấp phép theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua.

3. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và đơn vị đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi thì khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công sớm tiếp cận nguồn cát phục vụ công trình.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thông tin và Truyền thông;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(tnh233)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**