

Số: **238** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn I)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TÍN HỌC Q. NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

CV
ĐẾN

Số:.....1374.....
Ngày: 07.02.18
Chuyên:.....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn I);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 11/01/2018 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Công trình Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn I) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 32/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn I), với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 356 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 13.478 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 16.654 triệu đồng, được chia thành 11 gói thầu (từ gói thầu số 2 đến gói thầu số 12), như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 324 | Ngân sách tỉnh | Chi định thầu | - | Quý I/2018 | Trọn gói | Tối đa 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 3: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 25 | | Chi định thầu | - | Quý I/2018 | Trọn gói | Tối đa 20 ngày |
| 3 | Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 47 | | Chi định thầu | - | Quý I/2018 | Trọn gói | Tối đa 20 ngày |
| 4 | Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp | 22 | | Chi định thầu | - | Quý II/2018 | Trọn gói | Tối đa 10 ngày |
| 5 | Gói thầu số 6: Khảo sát, đo vẽ hồ sơ địa chính và cắm mốc GPMB | 300 | | Chi định thầu | - | Quý I/2018 | Trọn gói | Tối đa 30 ngày |
| 6 | Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ | 200 | | Chi định thầu | - | Quý I/2018 | Trọn gói | Tối đa 20 ngày |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---|
| 7 | Gói thầu số 8: Kiểm định chất lượng công trình | 100 | Ngân sách tỉnh | Chi định thầu | - | Quý II/2018 | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình |
| 8 | Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình | 38 | | Chi định thầu | - | Quý II/2018 | Trọn gói | Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình |
| 9 | Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 410 | | Tự thực hiện | - | Quý II/2018 | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình |
| 10 | Gói thầu 11: Kiểm toán công trình (giai đoạn I) | 275 | | Chi định thầu | - | Quý II/2019 | Trọn gói | Tối đa 60 ngày |
| 11 | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình | 14.913 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Quý II/2018 | Trọn gói | Tối đa 10 tháng |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 32/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/02/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.85.



Trần Ngọc Căng