

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **5363/UBND-NNTN**
V/v đẩy nhanh tiến độ và
giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông
thôn mới năm 2019

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, chủ động giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư (bao gồm cả nguồn vốn năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với kế hoạch vốn năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 (gồm các dự án khởi công mới năm 2017 và năm 2018 được bố trí vốn năm 2018, chuyển nguồn sang năm 2019):

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 31/8/2019, giải ngân được 5.201,5/17.833 triệu đồng, đạt 29,2% kế hoạch. Trong đó: vốn trung ương giải ngân đạt 15,3% kế hoạch; vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 35,0% kế hoạch.

Theo quy định, vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 (gọi tắt là vốn chuyển nguồn) có thời hạn giải ngân chậm nhất đến hết ngày 31/12/2019; tuy nhiên, do các dự án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có quy mô rất nhỏ, thời gian thực hiện ngắn nên các dự án chuyển tiếp yêu cầu phải kết thúc sớm, do vậy yêu cầu các địa phương phải hoàn thành và kết thúc giải ngân trước ngày 30/9/2019. Số vốn còn lại (không giải ngân đến 30/9/2019) yêu cầu điều chỉnh cho các dự án khác thiếu vốn để chủ động triển khai thực hiện và giải ngân đến cuối năm, tránh bị mất vốn. Đối với các dự án được bố trí vốn dư nguồn, sau ngày 30/9/2019 nếu chưa giải ngân hoàn thành khối lượng thì các địa phương tự cân đối vốn thanh toán.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thanh toán vốn đầu tư và chốt số giải ngân vốn chuyển nguồn đến ngày 30/9/2019, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2019. Sau ngày 30/9/2019, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi không thực hiện giải ngân số vốn đã chốt còn lại.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh số vốn chưa giải ngân đến hết ngày 30/9/2019, trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019.

2. Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2019

Theo báo cáo tình hình giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, giá trị giải ngân đến ngày 31/8/2018 là 292.681/380.300 triệu đồng, đạt 77% số vốn phân bổ chi tiết cho các huyện, thành phố; trong đó, vốn Trung ương giải ngân đạt 74,6%, vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 81,0%. Hầu hết các huyện đã giải ngân đạt trên 70%, trong đó 03 huyện giải ngân thấp nhất, gồm Trà Bồng 43,3%, Tây Trà 62,7% và Bình Sơn đạt 66,2%.

Để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

a) Đối với các dự án khởi công mới năm 2018 được bố trí vốn chuyển tiếp năm 2019:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2019.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án đến ngày 30/11/2019, nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trước ngày 15/12/2019 để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2019, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

b) Đối với các dự án khởi công mới năm 2019:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và đảm bảo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, CNXD, CBTH;
- Lưu:VT, NNIN (Inphong404)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính