

Số: /UBND-NNTN
V/v bổ sung hệ thống
Phòng cháy chữa cháy của
Tiểu dự án Cảng neo trú tàu
thuyền và cửa biển Mỹ Á
(giai đoạn II), tỉnh Quảng
Ngãi thuộc dự án Quản lý
thiên tai (VN-Haz) WB5

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1092/TTr-SNNPTNT ngày 03/5/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1840/SGTVT-QLCL ngày 17/7/2019 về việc cho phép bổ sung hệ thống Phòng cháy chữa cháy của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung hệ thống Phòng cháy chữa cháy của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, cụ thể: Bổ sung hệ thống cấp nước và các trụ cứu hỏa dọc theo bến cá, dọc theo tuyến đê chắn cát và tuyến kè bờ neo đậu để chữa cháy cho tàu thuyền; các trụ chữa cháy tại khu hạ tầng để chữa cháy cho các hạng mục trên bờ.

2. Kinh phí hạng mục bổ sung khoảng 1,57 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định), được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1840/SGTVT-QLCL ngày 17/7/2019.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục bổ sung của dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 475).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng