

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2: Trồng rừng ngập mặn thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BNN-PCTT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án đối với Dự án GCF về “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện dự án và Kế hoạch năm 2018 Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2019 - Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 904/TTr-SNNPTNT ngày 11/4/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở

Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 112/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/5/2019,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2: Trồng rừng ngập mặn thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ, với các nội dung sau:

### **1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**

Có giá trị 7.279 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Thẩm định thiết kế, dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Các hoạt động: Xây dựng mô hình sinh kế; tổ chức Hội nghị/tập huấn kỹ thuật liên quan đến trồng, nuôi dưỡng, bảo vệ và PCCCR; các cuộc họp tại cộng đồng; hoạt động truyền thông....
- Quản lý dự án.
- Dự phòng.

### **2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 11.548 triệu đồng, được chia thành 12 gói thầu, như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán trồng mới, QLVR và khoanh nuôi có trồng bổ sung RNM	290	GCF	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 2: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng bảng tuyên truyền trực quan	10	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

3	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán trồng mới, QLBR và khoanh nuôi có trồng bổ sung RNM	54	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
4	Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng bảng tuyên truyền trực quan	8	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
5	Gói thầu số 5: Lập HSMT trồng mới, QLBR và khoanh nuôi có trồng bổ sung RNM	13	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
6	Gói thầu số 6: Trồng mới rừng ngập mặn	10.483	Ngân sách tỉnh và GCF	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 33 tháng
7	Gói thầu số 7: Quản lý bảo vệ rừng ngập mặn	72	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 33 tháng
8	Gói thầu số 8: Khoanh nuôi có trồng bổ sung RNM	58	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 33 tháng
9	Gói thầu số 9: Xây dựng bảng tuyên truyền trực quan	104	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công trồng mới, QLBR, khoanh nuôi có trồng bổ sung RNM	303	GCF	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 33 tháng
11	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công Xây dựng bảng tuyên truyền trực quan	4	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
12	Gói thầu số 12: Kiểm toán	148	GCF	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 112/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/5/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý thành phần GCF tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak271.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**