

Số: 1515/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 6829 Ngày: 17.10.14 Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VN11-P9 ký ngày 30/3/2012, giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) về Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Biên bản thảo luận về Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, ký ngày 25/10/2011 giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn Đấu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, tháng 3/2009 do JICA ban hành;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (gọi tắt là Dự án JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản”;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD, ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng

hộ”;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Công văn số 1238/DALN-JICA2 ngày 15/7/2014 của Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu đối với một số hoạt động;

Xét Công văn số 2281/SNNPTNT ngày 02/10/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1375/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/10/2014 về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản như sau:

TT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tại Quyết định này	Ghi chú
1	Gói thầu JICA2-QN-XL19: Xây dựng 3km đường lâm nghiệp tại địa bàn BQLRPH huyện Sơn Tây và 9Km đường lâm nghiệp tại địa bàn BQL RPH huyện Tây Trà - Giá gói thầu: 3.843 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước. - Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ.	Gói thầu JICA2-QN-XL19: Xây dựng 3km đường lâm nghiệp tại địa bàn BQL RPH huyện Sơn Tây và 12Km đường lâm nghiệp tại địa bàn BQLRPH huyện Tây Trà - Giá gói thầu: 4.804 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.	Thay đổi quy mô gói thầu, điều chỉnh các nội dung theo Luật Đấu thầu mới

	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. 	
2	<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20: Xây dựng 15km đường ranh cản lửa năm 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 524 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước. - Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng. 	<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20a: Xây dựng 1,5km đường ranh cản lửa năm 2014 tại địa bàn BQL RPH khu Đông, huyện Ba Tơ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 53 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 	Tách gói thầu JICA2-QN-XL20 thành 5 gói thầu và phê duyệt các nội dung theo Luật Đấu thầu mới
	<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20b: Xây dựng 2,5km đường ranh cản lửa năm 2014 tại địa bàn BQL RPH khu Tây, huyện Ba Tơ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 87 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 		
	<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20c: Xây dựng 4,5km đường ranh cản lửa năm 2014 tại địa bàn BQL RPH đầu nguồn Thạch Nham.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 157 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 		

		<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20d: Xây dựng 1,5km đường ranh cản lửa năm 2014 tại địa bàn BQL RPH huyện Sơn Tây.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 53 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 	
		<p>Gói thầu JICA2-QN-XL20e: Xây dựng 10km đường ranh cản lửa năm 2014 tại địa bàn BQL RPH huyện Tây Trà.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 352 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn JICA. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014. - Hình thức hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 	

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật Đấu thầu hiện hành, Điều ước quốc tế được ký kết giữa 2 Chính phủ (Việt Nam và Nhật Bản) và hướng dẫn của tổ chức cho vay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak987.



Phạm Trường Thọ