

Số: 200/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17/01/2019 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 34/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới), với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị 228 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 16.923 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, GPMB.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 30.849 triệu đồng, được chia thành 12 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Đo đạc, trích lục bản đồ địa chính	300	Ngân sách tỉnh 60%, ngân sách huyện 40%	Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
2	Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu tư vấn	5		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 40 ngày
3	Gói thầu số 3: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	477		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
4	Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn	180		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 5: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
6	Gói thầu số 6: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	83		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
7	Gói thầu số 7: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	47		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
8	Gói thầu số 8: Thi công xây lắp toàn bộ công trình	28.535		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá điều chỉnh	Tối đa 18 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	664	Ngân sách tỉnh 60%, ngân sách huyện 40%	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọng gói	Theo thời gian thi công công trình
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	69		Chi định thầu	-	Quý II/2019	Trọng gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	338		Chi định thầu	-	Quý IV/2020	Trọng gói	Tối đa 45 ngày
12	Gói thầu số 12: Kiểm định chất lượng công trình	100		Chi định thầu	-	Quý II/2019	Trọng gói	Theo thời gian thi công công trình

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 34/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2019.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.107.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng