

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 343/TTr-BQL ngày 30/8/2019 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 268/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 298 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập, cắm mốc, cắm bảng quy hoạch.
- Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán.
- Giám sát bước khảo sát lập thiết kế BVTC.
- Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định giá các đơn giá vật liệu tạm tính.
- Thẩm duyệt hạng mục PCCC.
- Đo vẽ bản đồ địa chính.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 297 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Nghiệm thu đóng điện.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 10.836 triệu đồng, được chia thành 8 gói thầu như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| 1 | Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu | 17 | Vốn ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Tối đa 20 ngày |
| 2 | Gói thầu số 2: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 22 | | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Tối đa 01 tháng |
| 3 | Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn, vật nổ | 49 | | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Tối đa 01 tháng |
| 4 | Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 294 | | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công xây dựng công trình |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| 5 | Gói thầu số 5: Kiểm định chất lượng công trình | 85 | Vốn ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình |
| 6 | Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình | 10.350 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Quý III/2019 | Trọn gói | Tối đa 05 tháng |
| 7 | Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình | 19 | | Chỉ định thầu | - | Quý III/2019 | Trọn gói | Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 268/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/9/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.651.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng